

Action sociale																			Action sociale régime unifié niveau ULille
2016									2017						2018				
2016/2017/ 2018	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
SERVICES ADMINISTRATIFS																			
Organigrammes	Elaboration: - des organigrammes des chefs de service - du calendrier d'intégration des services		- 3 CT - 12/01 - pr info - 3 CA - 20/01															Premiers services en fonctionnement intégré partiel ou total	
Fusion - Logistique	DSI-DAJI-Com: travail en mode projets				Mise en œuvre logistique d'installation des services calendrier à fixer														
Implantations	Etat des lieux des bâtiments dans les 3 U		Elaboration schéma d'implantation des services																
ETAPES-CLÉS D'INTÉGRATION DES PROCESSUS (Elaboration en cours)																			
	Maquette du Site web de l'UdL validée		Début GT sur le contenu du futur site web SIFAC: constitution d'une équipe et Signature Convention AMUE	Infrastructure réseaux (sur plusieurs mois) SIFAC: fichier d'instanciation	Urbanisation: définition des niv 2 et 3		Gestion du temps de travail: harmonisation des procédures					Harpège: définition des structures	Apogée: harmonisation des procédures / nomenclature OF / Paramétrage des structure		Site web ULille Candidatures/Etapes préalables aux inscriptions: harmonisation des procédures + évolution VAP-VAE		Apogée: mise en place d'une base unique		
EVÈNEMENTIEL-COMMUNICATION																			
Evènements		- Soirée des Partenaires - Conférence de presse Idex - Semaine Internationale - Inauguration LILLIAD	- Signature du Contrat de Partenariat CP1 Plan Campus - Inauguration Tore (instrument scientifique)	- Voeux UdL - Salon de l'étudiant - JPO - Salon des masters - Salon o21															